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BÁO CÁO
[bookmark: _Hlk195185783]Tình hình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(tính đến ngày 09/5/2025)

[bookmark: _Toc181880552]Thực hiện Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Ban Chỉ đạo triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu báo cáo tình hình thực hiện như sau:
I. Căn cứ thực hiện chương trình
- Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai xóa nhà tạm trên phạm vi cả nước trong năm 2025;
- Công điện số 102/CĐ-TTg ngày 06/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai xóa nhà tạm trên phạm vi cả nước; 
- Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 09/11/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước.
II. Công tác chỉ đạo điều hành
1. Về chỉ đạo, điều hành: Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1384-QĐ/TU ngày 19/11/2024 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu; điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban chỉ đạo tại Quyết định số 1743-QĐ/TU ngày 01/4/2025. 
Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số 01-QĐ/BCĐ ngày 20/12/2024 về việc ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu; Thông báo số 01-TB/BCĐ ngày 20/12/2024 của Tỉnh ủy thông báo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo và giao một số đồng chí trực tiếp phụ trách đôn đốc theo dõi, tổ chức thực hiện việc triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các huyện, thành phố; Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 20/12/2024 triển khai hỗ trợ nhà ở Người có công với cách mạng; xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Quyết định số 02-QĐ/BCĐ ngày 16/4/2025 ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 16/4/2025 thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.
[bookmark: _Hlk195176756]UBND tỉnh ban hành Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025; Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 04/04/2025 điều chỉnh Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025; Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 28/4/2025 về việc điều chỉnh Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả tổng hợp nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2025.
Tại cấp huyện và cấp xã đã thành lập Ban Chỉ đạo và xây dựng quy chế hoạt động theo quy định.
2. Về hướng dẫn triển khai thực hiện
- Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành hướng dẫn số 1066/BNNMT-QLĐĐ ngày 14/4/2025 hướng dẫn các địa phương bố trí đất xây dựng nhà ở đối với hộ khó khăn về đất ở.
- Sở Tài chính đã ban hành công văn số 811/HD-STC ngày 18/4/2025 về việc hướng dẫn thanh toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; xoá nhà tạm, nhà dột nát đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
III. Tình hình triển khai và kết quả đạt được
[bookmark: _Toc181880553]1. Tình hình triển khai thực hiện
[bookmark: _Hlk195184642]1.1. Nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát
Tổng nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh là 7.134 căn (5.911 căn xây mới, 1.223 căn sửa chữa) trong đó: 5.578 căn theo Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 04/4/2025 (4.576 căn xây mới, 1.002 căn sửa chữa); 1.556 căn rà soát, bổ sung thêm (1.335 căn xây mới, 221 căn sửa chữa). Phân loại theo đối tượng, chương trình như sau:
a) Chia theo đối tượng:
- Hộ nghèo: 5.749 căn, tương ứng 80,59%;
- Hộ cận nghèo: 1.316 căn, tương ứng 18,45%;
- Người có công: 69 căn, tương ứng 0,96%.
b) Chia theo các chương trình, cụ thể như sau:
- Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tổng nhu cầu 69 căn (23 căn xây mới; 46 căn sửa chữa);
- Chương trình hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng nhu cầu 1.937 căn (xây mới 1.431 căn; sửa chữa 506 căn), bao gồm:
+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng nhu cầu 49 căn (xây mới 49 căn);
+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng nhu cầu 1.888 căn (xây mới 1.382 căn; sửa chữa 506 căn).
- Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân: Tổng nhu cầu 5.128 căn (xây mới 4.457 căn; sửa chữa 671 căn).
1.2. Tiến độ thực hiện
Tính đến ngày 09/5/2025 đã có 6.157/7.134 căn triển khai, đạt 86,3% (5.187 căn xây mới, 970 căn sửa chữa), cụ thể:  
- Số đã hoàn thành là 2.960 căn (xây mới 2.286 căn; sửa chữa 674 căn);
- Số đang triển khai là 3.197 căn (xây mới 2.901 căn; sửa chữa 296 căn).
Chia theo các chương trình, cụ thể như sau:
+ Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tổng nhu cầu 69 căn; đã triển khai thực hiện 69 căn (xây mới 23 căn; sửa chữa 46 căn). Trong đó đã hoàn thành 64 căn, đang triển khai thực hiện 05 căn.
+ Hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia: Tổng nhu cầu 1.937 căn; đã triển khai thực hiện 1.745 căn (xây mới 1.312 căn, sửa chữa 433 căn), cụ thể:
. Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng nhu cầu 49 căn (xây mới); đã triển khai thực hiện 48 căn, trong đó đã hoàn thành 37 căn, đang triển khai 11 căn.
. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng nhu cầu 1.888 căn; đã triển khai thực hiện 1.697 căn (xây mới 1.264 căn; sửa chữa 433 căn). Trong đó đã hoàn thành 792 căn, đang triển khai 905 căn.
+ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân: Tổng nhu cầu 5.128 căn; đã triển khai thực hiện 4.343 căn (xây mới 3.852 căn, sửa chữa 491 căn). Trong đó đã hoàn thành 2.067 căn, đang triển khai thực hiện 2.276 căn.
- Số căn chưa triển khai: 977 căn, tương đương 13,7% (724 căn xây mới; 253 căn sửa chữa). Chia theo địa bàn các huyện, thành phố như sau:
+ Huyện Mường Tè: Số nhà chưa triển khai: 684 căn/2.093 căn, tương ứng 32,7% (trong đó 531 căn xây mới; 153 căn sửa chữa).
+ Huyện Phong Thổ: Số nhà chưa triển khai: 169 căn/1.786 căn, tương ứng 9,5% (trong đó 134 căn xây mới; 35 căn sửa chữa).
+ Huyện Sìn Hồ: Số nhà chưa triển khai: 37 căn/1.077 căn, tương ứng 3,4% (trong đó 19 căn xây mới; 18 căn sửa chữa).
+ Huyện Tân Uyên: Số nhà chưa triển khai: 45 căn/472 căn, tương ứng 9,5% (trong đó 25 căn xây mới; 20 căn sửa chữa).
+ Huyện Nậm Nhùn: Số nhà chưa triển khai: 22 căn/782 căn, tương ứng 2,8% (trong đó 07 căn xây mới; 15 căn sửa chữa).
+ Huyện Tam Đường: Số nhà chưa triển khai: 6 căn/627 căn, tương ứng 1% (trong đó 4 căn xây mới; 2 căn sửa chữa).
+ Thành phố Lai Châu: Số nhà chưa triển khai: 14 căn /59 căn, tương ứng 23,7% (trong đó 04 căn xây mới; 10 căn sửa chữa).
 (Có biểu chi tiết kèm theo)
2. Về kinh phí thực hiện
2.1. Tổng nhu cầu kinh phí
Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện là 391.350 triệu đồng (xây mới 5.911 căn, kinh phí 354.660 triệu đồng; sửa chữa 1.223 căn, kinh phí 36.690 triệu đồng). Số kinh phí này đã bao gồm nhu cầu bổ sung cho các đối tượng thuộc 02 Chương trình MTQG (cấp bổ sung để ngang bằng với định mức hỗ trợ nhà tạm, nhà dột nát: xây mới 60 triệu đồng/hộ; sửa chữa 30 triệu đồng/hộ), gồm:
- Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng: Tổng nhu cầu 2.760 triệu đồng (xây mới 23 căn, kinh phí 1.380 triệu đồng; sửa chữa 46 căn, kinh phí 1.380 triệu đồng); 
- Hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tổng nhu cầu 101.040 triệu đồng (xây mới 1.431 căn, kinh phí 85.860 triệu đồng; sửa chữa 506 căn, kinh phí 15.180 triệu đồng), bao gồm:
+ Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Tổng nhu cầu 2.940 triệu đồng (xây mới 49 căn);
+ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Tổng nhu cầu 98.100 triệu đồng (xây mới 1.382 căn, kinh phí 82.920 triệu đồng; sửa chữa 506 căn, kinh phí 15.180 triệu đồng).
- Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân: Tổng nhu cầu 287.550 triệu đồng (xây mới 4.457 căn, kinh phí 267.420 triệu đồng; sửa chữa 671 căn, kinh phí 20.130 triệu đồng); 
2.2. Kết quả huy động và phân bổ nguồn vốn
Hiện tại, tỉnh Lai Châu đã huy động được kinh phí để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 6.280 căn nhà (5.354 căn xây mới, 926 căn sửa chữa) tương ứng với số kinh phí 349.020 triệu đồng, trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hỗ trợ: 107.000 triệu đồng.
- Nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 của trung ương và của tỉnh là 36.068 triệu đồng (trong đó: Nguồn của tỉnh: 12.696 triệu đồng; nguồn của trung ương 23.372 triệu đồng).
- Nguồn vốn do tỉnh Lai Châu vận động, huy động: 36.842 triệu đồng – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ vốn.
- Công an tỉnh Lai Châu hỗ trợ 100 căn: 6.000 triệu đồng - Đang triển khai.
- Bộ Công an hỗ trợ: 1.100 căn: 66.000 triệu đồng - Dự kiến chuyển kinh phí cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh vào ngày 24/4/2025.
- Nguồn các chương trình MTQG: 94.350 triệu đồng (Trong đó nguồn do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phân bổ vốn hỗ trợ là 31.460 triệu đồng).  Nguồn các chương trình MTQG là 62.890 triệu đồng
- Người có công: 2.760 triệu đồng.
2.3. Kinh phí còn thiếu 
Tổng kinh phí còn thiếu là 39.330 triệu đồng, tương ứng với 793 căn. Trong đó: 31.080 triệu đồng cho 518 căn xây mới; 8.250 triệu đồng cho 275 căn sửa chữa (Tại báo cáo số 194/BC-UBND ngày 28/4/2025, UBND tỉnh đã đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo hỗ trợ 37.830 triệu đồng để thực hiện 784 căn (477 căn xây mới, 307 căn sửa chữa). Tuy nhiên qua rà soát hiện nay số lượng nhà chưa có kinh phí để thực hiện là 793 căn (518 căn xây mới, 275 căn sửa chữa), tổng kinh phí còn thiếu là 39.330 triệu đồng).
IV. Đánh giá kết quả thực hiện
1. Kết quả đạt được
- Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao từ trung ương và các cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh; sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị xã hội; sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đặc biệt là sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,…. đã góp phần quan trọng đồng hành và san sẻ những khó khăn, vướng mắc với tỉnh Lai Châu.
- Qua Chương trình xóa nhà tạm cùng các chính sách an sinh xã hội khác là hành động thiết thực để Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thuận với các chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là về chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát gắn với xóa đói, giảm nghèo được người dân hưởng ứng, tham gia đóng góp và tích cực thực hiện.
- Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được phân công; huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình; thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; thành lập 3 Tổ chỉ đạo tiền phương do lãnh đạo các sở phụ trách tại 3 huyện: Mường Tè, Phong Thổ, Sìn Hồ. Tổ chức phát động đồng loạt ra quân 70 ngày đêm phấn đấu hoàn thành chương trình đến ngày 25 tháng 6 năm 2025; trong đó 100 căn nhà do Công an tỉnh thực hiện sẽ hoàn thành trước 31/5/2025.
Các huyện, thành phố đã tổ chức phát động phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát 2 đợt năm 2025 và đồng loạt tổ chức lễ ra quân xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã, phường, thị trấn. Tiến độ triển khai quyết liệt; số hộ đã khởi công và hoàn thành đạt 86,3% so với kế hoạch. Một số đơn vị thực hiện tốt và sớm hoàn các huyện Than Uyên, Tam Đường.
2. Khó khăn, vướng mắc
- Số lượng nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh khá nhiều, trên 7.000 căn, chiếm hơn 2% cả nước, chủ yếu ở vùng sâu, vùng xa nên công tác rà soát đối tượng, công tác triển khai xây dựng gặp nhiều khó khăn.
- Do số lượng đối tượng triển khai lớn, diễn ra đồng loạt nên gây áp lực đến nguồn cung ứng vật tư, vật liệu, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề để thực hiện. Hiện nay rất nhiều địa phương không đủ gạch, cát xây, không có thợ xây lành nghề nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
Bên cạnh đó, do đa số các hộ ở xa trung tâm, ở tại tại các nơi núi cao, đường xá hiểm trở, phải vận chuyển vận liệu bằng xe máy, nhiều hộ phải đóng vật liệu như cát, đá, gạch vào từng bao để gùi, khiêng bộ nên rất vất vả; ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thực hiện chương trình.
- Lai Châu và một số tỉnh phía Tây Bắc sắp vào mùa mưa nên rất khó khăn trong khâu vận chuyển vật liệu và công tác xây dựng. 
- Do phong tục của nhiều địa phương, nhiều gia đình cần chọn ngày đẹp để khởi công, một số hộ đúng đối tượng nhưng không muốn xây, sửa nhà mới chính quyền địa phương đã tuyên truyền nhiều lần nhưng vẫn phải tôn trọng nguyện vọng, phong tục của người dân nên đôi khi chưa đạt được tiến độ như yêu cầu.
- Một số hộ kinh tế rất khó khăn, khó có điều kiện để đối ứng thêm vì mức hỗ trợ 60 triệu/hộ không đủ để xây dựng nhà do giá vật liệu cao, công vận chuyển lớn. Chính quyền đã kêu gọi, áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ nhưng vẫn còn nhiều hộ rất khó khăn.
- Một số hộ hiện đang làm ăn xa, đang tập trung tích lũy dành nguồn lực làm nhà ngoài thời điểm chương trình phát động.
- Một số hộ thuộc đối tượng chương trình nhưng khó khăn về đất đai như: Diện tích quá chật hẹp, không đủ 30m2, một số hộ ở khu đất dốc và hẹp, phải kè tạm để tạo mặt bằng, một số hộ còn tranh chấp đất đai,...
- Hiện nay đang chuẩn bị kết thúc hoạt động của cấp huyện, chuyển giao cho cấp xã nên khối lượng công việc rất lớn, ảnh hướng phần nào đến công tác lãnh chỉ đạo, triển khai thực hiện thanh toán và hoàn thiện các hồ sơ.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia ủng hộ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ những hộ khó khăn về nhà ở với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, không để ai bị bỏ lại phía sau.
2. Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo quyết liệt, tập trung phát động ra quân đồng để hoàn thành chương trình trước 25 tháng 6 năm 2025. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nắm tình hình, tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về lực lượng có tay nghề, vật liệu xây dựng, chuẩn hóa hồ sơ về đất đai,... Thực hiện tốt nhiệm vụ của 3 tổ chỉ huy tiền phương đối với 3 huyện trọng điểm: Mường Tè, Phong Thổ và Sìn Hồ.
3. Kịp thời biểu dương những cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và ý nghĩa tốt đẹp của chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát để các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia ủng hộ, đóng góp kinh phí, nguồn lực thực hiện Chương trình.
4. Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, xung kích của các lực lượng: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Đoàn thanh niên… trong huy động lực lượng phối hợp với chính quyền, đoàn thể các huyện, xã tập trung hỗ trợ đối với các hộ dân khó khăn như: Tháo dỡ, xây dựng nhà ở, vận chuyển vật liệu xây dựng,… giúp các hộ hoàn thành tiến độ đề ra.
[bookmark: _Hlk196077651]5. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng 3.197 căn nhà đã khởi công làm mới và sửa chữa; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở cùng các ngành phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh để giải quyết các khó khăn vướng mắc đối với 1.100 căn do Bộ Công an hỗ trợ. Bám sát kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định tiến độ thực hiện cho các thôn (bản); xã, phường. Tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 
6. Đối với 977 căn ở các huyện chưa triển khai, phấn đấu đồng loạt khởi công trong tháng 5 để hoàn thành đưa vào sử dụng trước 25 tháng 6 năm 2025. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc hỗ trợ nhân lực, vật tư cho các huyện khó khăn như Mường Tè, Phong Thổ và Sìn Hồ (Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ thực hiện khoảng 200-300 căn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ 200-300 căn).
[bookmark: _GoBack]Trên đây là báo cáo Kết quả triển khai nhà ở người có công; xóa nhà tạm, nhà dột nát; nhà ở theo các chương trình mục tiêu, tính đến ngày 09/5/2025 của Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lai Châu./.
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