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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công đến tháng 7 năm 2020; tình hình thực hiện cam kết giải ngân kế hoạch vốn của các chủ đầu tư



Thực hiện Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Tình hình thực hiện cụ thể như sau:
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN THÁNG 7 NĂM 2020
1. Kết quả thực hiện theo nguồn vốn
1.1. Kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 được phép kéo dài thanh toán sang năm 2020 là 97,3 tỷ đồng.
- Giải ngân đến hết ngày 24/7/2020 đạt 49,2 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch giao.
1.2. Kế hoạch vốn giao năm 2020
- Tổng kế hoạch vốn giao là 2.260,5 tỷ đồng
Trong đó: đã phân bổ chi tiết đến dự án: 2.036,5 tỷ đồng bằng 90,1%; chưa phân bổ chi tiết: 224 tỷ đồng.
- Giải ngân đến thời điểm 24/7/2020 là 1.015,3 tỷ đồng, bằng 49,9% kế hoạch giao chi tiết (Bằng 45% tổng kế hoạch toàn tỉnh). 
Cụ thể từng nguồn vốn:
[bookmark: _GoBack]a) Vốn Cân đối ngân sách địa phương: 
- Kế hoạch vốn giao 794,5 tỷ đồng;
- Giải ngân 372,3 tỷ đồng, bằng 46,9% kế hoạch giao.
b) Vốn Đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương trình mục tiêu và các khoản chi cụ thể  từ Ngân sách Trung ương:
- Kế hoạch vốn giao 436,5 tỷ đồng; 
- Giải ngân 213,2 tỷ đồng, bằng 48,8% kế hoạch giao.
c) Vốn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia: Kế hoạch vốn giao 82 tỷ đồng, chưa giải ngân.
d) Vốn thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia: 
- Kế hoạch giao 819,1 tỷ đồng;
- Giải ngân 401,4 tỷ đồng, bằng 49% kế hoạch giao.
e) Vốn nước ngoài ODA (Không bao gồm chương trình MTQG): 
- Kế hoạch giao 128,3 tỷ đồng;
- Giải ngân 28,5 tỷ đồng, bằng 22,2% kế hoạch giao.
2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2020 theo chủ đầu tư
Tổng kế hoạch vốn đã giao chi tiết cho các chủ đầu tư trong năm 2020 là 2.036,5 tỷ đồng, giải ngân đến thời điểm báo cáo đạt 1.015,3 tỷ đồng, bằng 49,9% kế hoạch giao. Một số chủ đầu tư được giao kế hoạch vốn lớn, có tỷ lệ giải ngân đạt khá: Ban QLDA ĐTXD các CT Dân Dụng và Công nghiệp: 75,3%; Thành phố Lai Châu: 59,7%; Huyện Tân Uyên 54,6%; Huyện Tam Đường: 53,8%; Huyện Than Uyên: 54,8%; Huyện Sìn Hồ: 51,6%...
 (Có các phụ lục chi tiết kèm theo)
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN 
1. Kế hoạch năm 2019 được phép kéo dài sang năm 2020
- Tổng kế hoạch năm 2019 kéo dài sang năm 2020 là: 97,3 tỷ đồng.
- Tổng số vốn các chủ đầu tư đã gửi báo cáo cam kết là: 97,287 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa gửi cam kết là 110 triệu đồng (Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng tỉnh Lai Châu là 110 triệu đồng).
- Theo cam kết của các chủ đầu tư:
+ Đến hết tháng 7/2020 giải ngân đạt 54,2 tỷ đồng, bằng 55,7% kế hoạch giao (Giải ngân thực tế đến 24/7/2020 đạt 49,2 tỷ đồng, bằng 50,6% kế hoạch). Một số dự án giải ngân đến 24 tháng 7 chưa đạt tiến độ cam kết như: Hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm hành chính thị trấn Nậm Nhùn (giải ngân thấp hơn cam kết 1,3 tỷ đồng); Trụ sở làm việc ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (giải ngân thấp hơn cam kết 1,2 tỷ đồng); Đường Lùng Thàng - Nậm Lúc 1 - Nậm Lúc 2 huyện Sìn Hồ (giải ngân thấp hơn cam kết 0,5 tỷ đồng); Đường Nậm Khăm - Háng Lìa 2 - Háng Lìa 1 huyện Sìn Hồ (giải ngân thấp hơn cam kết 1,9 tỷ đồng); Đường Hát Xum - Nậm Vạc 2 (giải ngân thấp hơn cam kết 1 tỷ đồng)...
+ Đến hết 30/8/2020 theo cam kết của các chủ đầu tư giải ngân kế hoạch kéo dài đạt 73,4 tỷ đồng, bằng 75,5% kế hoạch giao.
2. Các dự án đã được giao kế hoạch năm 2020
- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2020 là 2.260,5 tỷ đồng. Trong đó đã phân bổ chi tiết 2.036,5 tỷ đồng, số còn lại chưa phân bổ chi tiết là 224,016 tỷ đồng.
- Tổng kế hoạch các chủ đầu tư đã gửi cam kết giải ngân chi tiết là 1.920,5 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa cam kết trên tổng số đã phân bổ chi tiết là 115,9 tỷ đồng[footnoteRef:1]. [1:  Vốn đầu tư từ nguồn Thu sử dụng đất NS tỉnh: 70,5 tỷ đồng; Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra vay vốn ngân hàng thế giới (Mới phân bổ chi tiết): 32 tỷ đồng; Trung tâm văn hóa thể thao người cao tuổi (Hội người cao tuổi làm chủ đầu tư): 2,871 tỷ đồng; Cân đối ngân sách Huyện Sìn Hồ: 3,2 tỷ đồng; Nhà ở tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ dân quân tự vệ, dự bị động viên: 6,3 tỷ đồng; Trụ sở công an phường Quyết Tiến TP Lai Châu: 1 tỷ đồng.] 

- Theo cam kết của các chủ đầu tư[footnoteRef:2]: [2:  Chưa bao gồm số vốn chưa cam kết giải ngân.] 

+ Đến hết tháng 7 năm 2020: giải ngân kế hoạch năm 2020 đạt 1.041,7 tỷ đồng, bằng 51,2% số kế hoạch giao chi tiết.
+ Đến 30/8/2020 giải ngân kế hoạch năm 2020 đạt 1.274,2 tỷ đồng, bằng 62,6% số kế hoạch giao chi tiết. Trong đó một số đơn vị có số vốn giao lớn cam kết giải ngân đến 30/8/2020 đạt khá như Ban QLDA ĐTXD các CT Dân Dụng và Công nghiệp (76%), Huyện Sìn Hồ (75,6%), Huyện Tam Đường (72%); đơn vị có số vốn giao lớn cam kết giải ngân đến 30/8/2020 đạt dưới 60% là Huyện Mường Tè (51%)…
- Giải ngân thực tế đến ngày 24/7/2020 đạt 1.014,5 tỷ đồng. Trong đó:
+ Các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt theo cam kết: Ban QLDA ĐTXD các CT Dân Dụng và Công nghiệp, Huyện Tân Uyên, Ban QLDA ĐTXD Các CT Giao thông, Huyện Mường Tè, Bộ CHQS tỉnh, Huyện Nậm Nhùn, Sở Y tế, Sở giáo dục và đào tạo, Chi cục kiểm lâm tỉnh Lai Châu.
+ Các chủ đầu tư chưa đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết đến tháng 7: Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Huyện Tam Đường, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh, Thành phố Lai Châu, Huyện Phong Thổ, Huyện Sìn Hồ, Huyện Than Uyên, Công An tỉnh.
- Các chủ đầu tư cam kết thiếu đề nghị gửi cam kết bổ sung[footnoteRef:3]: Hội người cao tuổi tỉnh, Trung tâm nước sạch và VSMTNT (Sở NN&PTNT), Văn phòng Tỉnh ủy; Bộ CHQS tỉnh, Công An tỉnh,  Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND huyện Sìn Hồ; UBND huyện Tam Đường; UBND huyện Phong Thổ; UBND huyện Nậm Nhùn gửi cam kết bổ sung, lập kế hoạch giải ngân cụ thể cho từng nguồn vốn, dự án theo phụ lục 04, 05 kèm theo văn bản này. [3:  Có biểu danh mục chi tiết nguồn vốn, dự án chưa cam kết kèm theo.] 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ GIẢI PHÁP
Để thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch vốn Đầu tư công năm 2020, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nhiệm chủ yếu như sau:
1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1072/UBND-TH ngày 01/6/2020, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2020 của các cấp ủy đảng, chính quyền và đơn vị, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 
2. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các nguồn vốn năm 2019 được kéo dài gửi KBNN để giải ngân theo đúng thời gian giải ngân cho phép; hoàn thiện thủ tục để thu hồi số vốn ứng trước NSTW đến nay chưa thu hồi. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2020, các dự án chuyển tiếp, các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu triển khai theo hợp đồng; hoàn thiện các thủ tục nghiệm thu thanh toán theo tiến độ thực hiện, không dồn thanh toán vào cuối năm… Đối với các dự án khởi công mới: các sở quản lý xây dựng chuyên ngành, các huyện, thành phố nâng cao hơn nữa chất lượng và rút ngắn thời gian trong công thẩm định dự án, thẩm định dự toán, thiết kế công trình, qua đó góp phần vào việc thúc đẩy tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
	3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất để nâng cao tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. 
4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các chủ đầu tư giải quyết kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Chủ động phối hợp với chính quyền các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ bị thu hồi đất chấp hành tốt các quy định của pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư  tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định cắt giảm, điều chuyển kế hoạch đầu tư vốn năm 2020 của các Chủ đầu tư đến ngày 30/8/2020 có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, các dự án không có khả năng giải ngân để điều chỉnh cho các dự án có khả năng giải ngân nhanh; Chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục để phân bổ chi tiết các nguồn vốn còn lại ngay khi có đủ các điều kiện phân bổ theo quy định.
Trên đây là Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn Đầu tư công đến tháng 7 năm 2020; tình hình thực hiện cam kết giải ngân kế hoạch vốn của các chủ đầu tư./.
	 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, TH.
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