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UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ TÀI CHÍNH 

 
Số: 1041/STC-TCĐT 

V/v báo cáo tình hình giải  

ngân tháng 5/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày 19 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh  

Thực hiện Công văn số 887/UBND-TH ngày 07/5/2020 của UBND tỉnh về 

việc chuẩn bị cho nội dung phiên họp Uỷ ban nhân dân tỉnh tháng 5 và nội dung 

dự kiến tháng 6 năm 2020. Trên cơ sở số liệu giải ngân của Kho bạc Nhà nước 

tỉnh đến ngày 15/5/2020 và báo cáo của các Chủ đầu tư (đến ngày 18/5/2020, Sở 

Tài chính đã nhân được báo cáo 06/14 đơn vị), Sở Tài chính tổng hợp tình hình 

thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 15/5/2020, cụ thể như 

sau: 

1. Tình hình giải ngân: 

Tổng số vốn đã giải ngân: 756.308/2.357.951 tr.đồng, đạt 32,07% (Ngân 

sách tỉnh quản lý: 351.746/1.140.360 tr.đồng, đạt 30,85%; Ngân sách huyện quản 

lý: 404.562/1.217.591 tr.đồng, đạt 33,23%). Cụ thể: 

a) Đối với vốn ngân sách địa phương: Tổng số giải ngân là 311.636/ 

805.401 tr. đồng, đạt tỷ lệ 39%. Trong đó: 

- Nguồn vốn XDCBTT: giải ngân 267.244/620.402 tr.đồng, đạt tỷ lệ 43%. 

- Nguồn XSKT: giải ngân được 20.243/26.999 tr.đồng, đạt tỷ lệ 75%. 

- Nguồn sử dụng đất giải ngân 24.150/158.000 tr.đồng, đạt tỷ lệ 15%. 

b) Đối với nguồn vốn Ngân sách trung ương: Tổng số giải ngân là 

444.672/1.552.549 tr.đồng, đạt tỷ lệ 29%. Trong đó: 

- Vốn bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương là: 100.834/310.893 

tr.đồng, đạt tỷ lệ 32%. 

- Vốn trái phiếu chính phủ: 13.262/84.000 tr.đồng, đạt tỷ lệ 16%. 

- Vốn chương trình MTQG: 223.012/641.819 triệu đồng, tỷ lệ 35%. 

- Vốn nước ngoài: 98.960/365.570 triệu đồng, đạt tỷ lệ 27%. 

(Có các biểu chi tiết kèm theo) 

2. Một số khó khăn, vướng mắc: 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các đơn vị gặp khó khăn về nhân công, 

nguyên vật liệu để thi công nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án. 
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- Một số dự án còn vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng như dự án 

Đường Hồ Thầu – Bình Lư, Đường ra khu sản xuất tập trung bản Căn Câu xã 

Sùng Phài và bản Lở Thàng 1, 2 xã Thèn Sin; các dự án tạo quỹ đất đấu giá tại 

huyện Than Uyên… 

- Dự án còn vướng mắc về thủ tục giải ngân gồm: 09 công trình thuộc dự 

án Bồi thường, di dân TĐC Thủy điện Sơn La tại Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT 

tỉnh do liên quan tới Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng phát triển. 

- Đối với nguồn vốn chưa có quyết định phân bổ chi tiết, cụ thể: Tổng số 

vốn còn lại chưa có quyết định phân bổ chi tiết: 258.677 tr.đồng, trong đó nguồn  

vốn Ngân sách địa phương là 32.000 triệu đồng, Ngân sách trung ương là 226.677 

triệu đồng. 

- Số dự án đã được phê duyệt quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn, gồm: 

Dự án Kè chống sạt lở bờ suối Nậm Bum; Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Lai 

Châu; Trụ sở hợp khối trạm thú y- bảo vệ thực vật- khuyến nông huyện Mường 

Tè; dự án Đường GTNĐ Bản Pậu- Lao Lử Đề khu TĐC Nậm Tăm và Đường 

Noong Hẻo- Nậm Coóng- Nậm Cuổi… 

3. Các đề xuất kiến nghị: 

3.1. Đối với Ban QLDA huyện Tam Đường 

- Đề nghị UBND tỉnh: Phê duyệt giá đất của dự án Hồ thủy lợi Cò Lá (giai 

đoạn II); Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án Đường Hồ Thầu – Bình Lư; bố 

trí vốn cho dự án Đường ra khu sản xuất tập trung bản Căn Câu xã Sùng Phài và 

bản Lở Thàng 1, 2 xã Thèn Sin. 

- Trung tâm kỹ thuật của Sở Tài nguyên và môi trường cho ý kiến đối với 

vướng mắc tại dự án Đường Hồ Thầu – Bình Lư (liên quan đến việc kiểm tra và 

ghép bản đồ thu hồi đất). 

3.2. Đối với Ban QLDA huyện Than Uyên 

- Đề nghị các Sở có liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định điều chỉnh dự 

án: Nâng cấp đường QL 32 - Tre Bó - Sang Ngà - Bản Mường huyện Than Uyên 

để dự án sớm được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; đề nghị UBND tỉnh 

xem xét phê duyệt giá đất cụ thể để phục vụ công tác bồi thường khi nhà nước thu 

hồi đất cho 06 dự án trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2020. 

3.3. Đối với UBND tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị sớm thống nhất công tác quản lý, luân chuyển 

nguồn vốn để công tác giải ngân vốn của dự án Thủy điện Sơn La sớm hoàn thành. 

- Chỉ đạo các Chủ đầu tư: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, theo 

dõi chặt chẽ tiến độ thi công và kịp thời điều chỉnh tiến độ trong trường hợp cần 
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thiết;  Phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán các dự án UBND 

tỉnh đã phê duyệt quyết toán, và thu hồi vốn ứng trước nguồn NSTW đối với các 

dự án đã được giao kế hoạch vốn. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư; khẩn trương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các 

dự án thành phần để làm cơ sở phân bổ vốn theo quy định; tham mưu UBND tỉnh 

bố trí đủ vốn cho các dự án đã quyết toán để hoàn thành việc tất toán dự án. 

Trên đây là Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư tháng 5/2020, Sở Tài 

chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/cáo); 

- Lưu: VT, TCĐT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lò Văn Duy 
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